

後発医薬品に係る整合性点検実施状況

「後発医薬品の製造販売承認書と製造方法及び試験方法の実態の整合性に係る点検の実施について」（令和6年4月5日、医政産情企発0405第1号、医薬薬審発0405第8号、医薬監麻発0405第1号）により、弊社にて実施する点検スケジュール及び進捗状況は以下の通りです。

点検計画

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
製造業者による点検計画	点検準備						
製造販売業者による評価計画							

進捗（2024年9月末時点）

点検対象品目数	8品目
点検終了品目数	8品目

都道府県への報告日

2024年10月末 予定